SCRUMBAN

1. O QUE É SCRUMBAN?

➜ Scrumban é uma abordagem que combina características do Scrum e do Kanban.

➜ Aproveita a organização e o planejamento do Scrum.

➜ Utiliza a visualização e o fluxo contínuo do Kanban.

➜ Busca aumentar a flexibilidade, a eficiência e a previsibilidade das entregas.

➜ Permite lidar melhor com mudanças e trabalhos não planejados.

Resumindo:

➜ Scrum = planejamento, responsabilidades e eventos.

➜ Kanban = fluxo contínuo, quadro visual e limites de WIP.

➜ Scrumban = combinação das duas abordagens.

2. DESAFIOS DOS PROJETOS

➜ Entregar valor para o cliente.

➜ Realizar entregas mais rapidamente.

➜ Garantir qualidade e reduzir erros.

➜ Lidar com trabalhos não planejados.

➜ Adaptar-se às mudanças.

➜ Melhorar continuamente.

3. CARACTERÍSTICAS DO SCRUM

➜ Framework ágil baseado em Sprints.

➜ Trabalha com ciclos iterativos e entregas incrementais.

➜ Possui responsabilidades definidas: Product Owner, Scrum Master e Developers.

➜ Utiliza eventos como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.

Vantagens

➜ Clareza nas responsabilidades.

➜ Planejamento estruturado.

➜ Entrega incremental de valor.

➜ Feedback frequente.

➜ Colaboração da equipe.

4. CARACTERÍSTICAS DO KANBAN

➜ Método de gestão visual do trabalho.

➜ Utiliza quadros para acompanhar tarefas.

➜ Identifica gargalos e bloqueios.

➜ Baseia-se no fluxo contínuo.

➜ Limita o trabalho em progresso (WIP).

Vantagens

➜ Maior transparência.

➜ Redução de desperdícios.

➜ Flexibilidade diante de mudanças.

➜ Redução do tempo de entrega.

5. VANTAGENS DO SCRUMBAN

➜ Combina planejamento estruturado com fluxo contínuo.

➜ Melhora a previsibilidade das entregas.

➜ Reduz desperdícios e sobrecarga.

➜ Permite adaptar prioridades.

➜ Melhora a eficiência do trabalho.

➜ Utiliza métricas para acompanhar resultados.

➜ Busca reduzir o Lead Time.

6. REGRAS DO SCRUMBAN

➜ Utilizar um quadro Kanban para visualizar as tarefas.

➜ Estabelecer limites de WIP.

➜ Adaptar eventos do Scrum, como reuniões diárias e revisões.

➜ Utilizar sistema puxado.

➜ Iniciar novas atividades conforme outras são concluídas.

➜ Evoluir gradualmente do planejamento para um fluxo contínuo.

Sistema Puxado

➜ Uma nova tarefa é puxada quando existe capacidade disponível.

➜ Evita iniciar atividades demais ao mesmo tempo.

7. O QUE MUDA NAS REUNIÕES DO SCRUM?

Reunião Diária

➜ Passa a ter maior foco no fluxo de trabalho.

➜ Utiliza o quadro Kanban para acompanhar as tarefas.

➜ Analisa bloqueios, limites de WIP e idade dos itens.

➜ Ajuda a priorizar a conclusão das atividades em andamento.

Perguntas importantes

➜ Quais itens estão bloqueados?

➜ Há quanto tempo cada item está em andamento?

➜ Quais itens estão próximos de ultrapassar o SLE?

➜ O que pode ser feito para concluir as atividades?

➜ Existe algo comprometendo a capacidade da equipe?

Sprint Planning

➜ Utiliza métricas para selecionar itens do Backlog.

➜ Considera Cycle Time e Throughput.

➜ Analisa a expectativa de tempo de entrega (SLE).

Sprint Review

➜ Avalia as entregas realizadas.

➜ Utiliza métricas para melhorar a previsibilidade.

➜ Analisa Cycle Time, Throughput e SLE.

Sprint Retrospective

➜ Analisa o desempenho da equipe.

➜ Identifica oportunidades de melhoria.

➜ Utiliza métricas como WIP, Cycle Time, Throughput e idade dos itens.

8. MÉTRICAS DO SCRUMBAN

WIP — Work in Progress

➜ Quantidade de atividades iniciadas e ainda não concluídas.

➜ Limitar o WIP ajuda a reduzir sobrecarga.

Lead Time

➜ Tempo entre a solicitação ou entrada da demanda no sistema e sua conclusão.

➜ Na simulação, é calculado a partir da data de planejamento ou reporte.

Cycle Time

➜ Tempo entre o início efetivo do trabalho e sua conclusão.

Throughput

➜ Quantidade de tarefas concluídas por unidade de tempo.

Idade do Item de Trabalho

➜ Tempo que uma atividade permanece em andamento sem ser concluída.

➜ Ajuda a identificar tarefas que estão demorando demais.

SLE — Service Level Expectation

➜ Expectativa de nível de serviço.

➜ Representa o tempo esperado para concluir uma atividade, com base nos dados de desempenho.

➜ Ajuda a identificar entregas que podem ultrapassar o prazo esperado.

9. PRIORIZAÇÃO DO BACKLOG

O professor apresenta três critérios principais para priorizar as atividades.

Método MoSCoW

➜ Must Have: obrigatório.

➜ Should Have: importante.

➜ Could Have: desejável.

➜ Won't Have: não será realizado neste momento.

Valor para o Negócio

➜ Considerar o benefício que uma funcionalidade proporciona.

➜ Priorizar itens que agregam maior valor.

Benefício Mais Rápido

➜ Avaliar quais tarefas podem gerar valor em menos tempo.

➜ Considerar o esforço necessário para sua conclusão.

10. TRABALHO PLANEJADO X NÃO PLANEJADO

Trabalho Planejado

➜ Atividade selecionada durante o planejamento.

➜ Faz parte do Backlog priorizado.

➜ É executada conforme a capacidade da equipe.

Trabalho Não Planejado

➜ Atividade que surge durante a execução do trabalho.

➜ Pode representar erros, incidentes ou demandas inesperadas.

➜ Precisa ser avaliada e priorizada pelo Product Owner na dinâmica.

Fast Lane

➜ Faixa especial do quadro destinada ao trabalho não planejado.

➜ Permite visualizar essas demandas separadamente.

11. SIMULAÇÃO SCRUMBAN

O professor apresenta um jogo para demonstrar como o Scrumban funciona.

Objetivo

➜ Experimentar o impacto de acontecimentos inesperados.

➜ Organizar o trabalho utilizando Scrum e Kanban.

➜ Controlar limites de WIP.

➜ Melhorar a entrega de valor.

Organização dos Times

➜ Product Owner.

➜ Scrum Master.

➜ Até seis desenvolvedores.

Especialidades

➜ Time Funcional: preparar, investigar e validar.

➜ Time Técnico: construir.

Produtividade na Simulação

➜ Na própria especialidade: duas unidades de trabalho por dia.

➜ Fora da especialidade: uma unidade por dia.

➜ No primeiro e no último dia, a capacidade é reduzida devido às reuniões.

12. PLANEJAMENTO DA SPRINT

➜ Avaliar as prioridades do Backlog.

➜ Calcular a capacidade disponível da equipe.

➜ Selecionar os itens que poderão ser desenvolvidos.

➜ Mover os cartões para a coluna TO DO.

➜ Registrar a Sprint e o dia de planejamento.

Exemplo do professor

➜ Equipe com quatro desenvolvedores.

➜ Sprint de dez dias.

➜ Capacidade de uma unidade por desenvolvedor nos dias 1 e 10.

➜ Capacidade de duas unidades nos outros oito dias.

➜ Capacidade total: 72 unidades de trabalho, antes da reserva necessária para imprevistos.

13. EXECUÇÃO DA SIMULAÇÃO

➜ Cada desenvolvedor recebe pinos que representam sua capacidade de trabalho.

➜ Os itens são puxados conforme a disponibilidade.

➜ Cada unidade de trabalho executada é registrada no cartão.

➜ Ao concluir uma atividade, o desenvolvedor retira seu pino.

➜ O cartão só avança conforme as regras do sistema puxado.

➜ Os limites de WIP devem ser respeitados.

Eventos Inesperados

➜ Durante o jogo, os dados podem gerar acontecimentos que afetam o andamento das atividades.

➜ Podem surgir bloqueios, novas demandas ou aumento da carga de trabalho.

➜ A equipe precisa adaptar o planejamento.

14. CÁLCULO DAS MÉTRICAS NA SIMULAÇÃO

Lead Time

➜ Item planejado: Fim – Planejado.

➜ Item não planejado: Fim – Reportado.

Cycle Time

➜ Fim – Início.

Valor Criado

➜ Calculado multiplicando o valor de negócio pelo fator MoSCoW.

➜ Must Have: fator 2.

➜ Should Have: fator 1.

➜ Could Have: fator 0,5.

➜ Won't Have: fator 0.

Exemplo

➜ Valor do negócio: 120.

➜ Categoria: Must Have.

➜ Valor criado: 120 × 2 = 240.

Penalidades no Jogo

➜ Trabalho não planejado de baixa prioridade não concluído: –1 ponto.

➜ Média prioridade: –10 pontos.

➜ Alta prioridade: –50 pontos.

15. FINAL DA ITERAÇÃO

Sprint Review

➜ Avaliar os itens entregues.

➜ Analisar as métricas.

➜ Verificar o valor criado.

Sprint Retrospective

➜ Comparar o planejado com o realizado.

➜ Avaliar a distribuição do trabalho.

➜ Verificar se os limites de WIP foram respeitados.

➜ Analisar como a equipe lidou com demandas inesperadas.

➜ Identificar melhorias para a próxima Sprint.

16. RESUMÃO PARA A PROVA

➜ Scrumban: combinação de Scrum e Kanban.

➜ Scrum: Sprints, planejamento e eventos.

➜ Kanban: fluxo contínuo, quadro visual e WIP.

➜ Sistema puxado: iniciar tarefas conforme a capacidade.

➜ WIP: trabalho em progresso.

➜ Lead Time: tempo total até a entrega.

➜ Cycle Time: tempo do início do trabalho até a conclusão.

➜ Throughput: quantidade de entregas por período.

➜ SLE: expectativa de tempo para conclusão.

➜ Fast Lane: faixa para trabalho não planejado na simulação.

➜ MoSCoW: classificação de prioridades.

➜ Product Owner: priorização do Backlog.

➜ Sprint Review: avaliação das entregas.

➜ Sprint Retrospective: melhoria do processo.

➜ Objetivo do Scrumban: combinar previsibilidade, flexibilidade e eficiência.